ID		Task	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	
	0	Mode							S
1		3	개발환경 세팅	3 days	Mon 12-11-05	Wed 12-11-07			
2		3	레이아웃 코딩(HTML,Javascript,CSS)	7 days	Thu 12-11-08	Wed 12-11-14	1		
3		=	백엔드 코딩(Servlet,JSP)	13 days	Thu 12-11-15	Tue 12-11-27	2		
4		=	코드 테스트	2 days	Wed 12-11-28	Thu 12-11-29	3		
5		3	코드 및 오류 수정	5 days	Fri 12-11-30	Tue 12-12-04	4		
6		=	재 테스트	2 days	Wed 12-12-05	Thu 12-12-06	5		
7		3	문서 작업 및 마무리	2 days	Fri 12-12-07	Sat 12-12-08	6		



